

PROGRAMA HOSPITAIS REGIONAIS



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



O PROJETO




SAÚDE



**MINAS
GERAIS**
GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

OBJETIVO

- Elaborar e implantar a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, com vistas a qualificação, ampliação do acesso, suprimindo a demanda reprimida de leitos, reduzindo a concentração de leitos e atendimento na região Central, e descentralizando e ampliando a oferta de cirurgias eletivas.
- Projeto original (2007) previa a construção de 12 hospitais.



Projetos com execução avançada (>50%)




Projetos com baixa ou nenhuma execução

Em avaliação prévia entendeu-se pela pertinência da não continuidade desses projetos

***Além Paraíba é o único com execução inicial (fundação) e é possível que o município aproveite o trabalho para outra destinação**

PANORAMA ATUAL

(2020) % EXECUÇÃO



Pró-Rio Doce

- Junto à Fundação Renova foram pleiteados recursos para a conclusão do Hospital Regional de Governador Valadares. O pleito foi aprovado na Deliberação CIF 386/2020 no valor de R\$75.331.594,00 e o Termo de Repasse firmado entre Estado e Fundação Renova foi assinado. Dessa forma o Hospital Regional de Governador Valadares já garante, em parte, o recurso para conclusão.
- Em dezembro foi deliberado a disponibilização do valor R\$ 54.310.256,05 para complementação do valor para obras e equipamentos através da Deliberação CIF nº 470/2020.

Pró-Brumadinho

- Já junto à Vale S.A., devido ao desastre de Brumadinho, o pleito incluiu os 5 hospitais restantes priorizados, que são os Hospitais Regionais de Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Sete Lagoas e Teófilo Otoni e Juiz de Fora.
- O acordo Judicial foi assinado no dia 04/02/2021 no valor de R\$985.935.049,39

EIXOS DOS PROJETOS

- Eixos
 - Estadualização
 - Prestação de Contas
 - Macro Cronograma
 - Priorização



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



Definição Perfil Assistencial (Vocação)

Estudo sobre o contexto assistencial de média e alta complexidade das Macros e Microrregiões que serão contempladas pelo HR, analisando os vazios assistenciais e habilitações possíveis. Análise da viabilidade financeira (identificação de recursos federais e estaduais).

Construção – Equipamentos - Mobiliário

Definição responsáveis pela execução: DER. Regularização dos terrenos. Equipamentos e mobiliários dependem da definição de perfil assistencial, com limitações dos recursos em negociação.

Identificação possíveis Modelos de Gestão Hospitalar

Identificação de possíveis modelos de gestão hospitalar e formatos de gestão do hospital para assegurar a sustentabilidade dos Hospitais Implantados. Realizada Tomada de Subsídios em 2019 - Coleta de contribuições de entidades públicas e privadas previamente cadastradas sobre o processo .

Articulação Regional

Interlocução com stakeholders da região, incluindo Câmaras Técnicas regionais, executivo, legislativo, MP e prestadores da região

Regularização Jurídica

Realização das Prestações de contas dos convênios anteriores dos Hospitais Regionais e estadualização dos terrenos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS



SAÚDE



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Hospitais Regionais	Convênios ou TDCOs	Parecer técnico e financeiro emitido	Relatório consolidado com decisão do ordenador de despesa	Fase de aguardar prazo de defesa	Fim do processo de prestação de contas com baixa contábil e arquivamento	Em Tomada de Contas Especial
Governador Valadares	TDCO 1636/2012	V	X	X	X	X
Teófilo Otoni	TDCO 122/2013	>	X	X	X	X
Divinópolis	Convênio 230/2009	V	>	X	X	X
	Convênio 116/2013	>	X	X	X	X
Sete Lagoas	Convênio 768/2009	V	V	V	V	-
	Convênio 175/2010	V	V	V	V	-
	Convênio 203/2011	V	>	X	X	X
	Convênio 2103/2013	V	>	X	X	X
Conselheiro Lafaiete	Convênio 306/2009	V	V	V	-	>
Juiz de Fora	Convênio 23/2009	V	V	V	X	X
	Convênio 237/2009	V	V	V	X	X
	Convênio 728/2009	V	V	V	X	X
	Convênio 1845/2012	V	V	V	X	X

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS:

Governador Valadares
Teófilo Otoni
Sete Lagoas
Divinópolis
Juiz de Fora
Conselheiro Lafaiete



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



VALORES INVESTIDOS EM OBRAS E GASTOS COM RETOMADA



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Hospitais Regionais	Quantidade de Leitos	Valor Final Desembolsado (em governos anteriores, antes da paralisação)	Ano de Paralisação	Execução das Obras
Governador Valadares	265	R\$91.972.630,91	2016	69,00%
Teófilo Otoni	420	R\$58.594.195,55	2016	51,64%
Juiz de Fora	226	R\$74.940.000,00	2017	56,44%
Sete Lagoas	226	R\$51.412.050,80	2015	55,00%
Conselheiro Lafaiete	97	R\$15.326.793,75	2012	44,00%
Divinópolis	257	R\$63.000.000,00	2016	61,00%
Total	1491	R\$355.245.671,01	-	56,18%

* Todos as obras estão submetidas à escaneamento para aferir o real percentual de execução e o estágio atual das construções.

OBJETIVOS ATUAIS



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

- Solucionar o Projeto dos Hospitais Regionais de forma definitiva;
- Disponibilizar o equipamento para a população;
- Buscar uma forma sustentável de operação do equipamento;
- Hospital Regional de Governador Valadares e Teófilo Otoni serão os “pilotos”, devido ao estágio atual e a disponibilidade de recursos.





HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES



265
LEITOS
PREVISTOS



LESTE



Execução: 69%
\$: 71%



29/08/2016

Valor executado:
R\$ 91.792.630,91

- ✓ 2ª Etapa da obra e aquisição de parte dos equipamentos aprovadas no CIF em fevereiro/20 no valor total de R\$75 milhões.
- ✓ Em dezembro foi pleiteado valor R\$ 54.310.256,05 reais através da Deliberação CIF nº 470/2020 para equipamentos.
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira/documental).
- ✓ Aguardando diagnóstico para levantamento de avarias, depreciação e responsabilização.
- ✓ Definição do modelo de operacionalização.



HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI



420
LEITOS PREVISTOS



NORDESTE



Execução: 51,64%
\$: 56%



01/11/2016

Valor pago:
R\$ 58.594.195,40

- ✓ Proposta de inclusão no Acordo com a Vale S.A.
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira/documental).
- ✓ Aguardando diagnóstico para levantamento de avarias, depreciação e responsabilização.
- ✓ Definição do modelo de operacionalização.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS



257
LEITOS PREVISTOS



OESTE



Execução 61%
\$ 80%



2016

Valor pago:
R\$ 63.000.000,00

- ✓ Proposta de inclusão no Acordo com a Vale S.A.
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira).
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira/documental).
- ✓ Aguardando diagnóstico para Levantamento de avarias, depreciação e responsabilização.
- ✓ Definição do modelo de operacionalização.



HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS



226
LEITOS PREVISTOS



CENTRO



Execução: 55%
\$: 50%



2015

Valor pago:
R\$ 60.412.050,80

- ✓ Proposta de inclusão no Acordo com a Vale S.A.
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira).
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira/documental).
- ✓ Aguardando diagnóstico para Levantamento de avarias, depreciação e responsabilização.
- ✓ Definição do modelo de operacionalização.



HOSPITAL REGIONAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE



97
LEITOS PREVISTOS



CENTRO SUL



Execução: 44%
\$: 100 %



Dez 2012

Valor pago:
R\$ 15.326.793,75

- ✓ Proposta de inclusão no Acordo com a Vale S.A.
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira).
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira/documental).
- ✓ Aguardando diagnóstico para Levantamento de avarias, depreciação e responsabilização.
- ✓ Definição do modelo de operacionalização.



HOSPITAL REGIONAL DE JUIZ DE FORA



226
LEITOS PREVISTOS



SUDESTE



Execução: 56,44%
\$ 68%



01/02/2017

Valor pago:
R\$ 74.940.000,00

- ✓ Proposta de inclusão no Acordo com a Vale S.A.
- ✓ Necessidade de conclusão da prestação de contas (técnica e financeira) – Plano de ação a seguir.
- ✓ Levantamento de avarias, depreciação e responsabilização
- ✓ Definição de forma de execução.
- ✓ Definição de vocação assistencial e sustentabilidade financeira.
- ✓ Definição de modelo de gestão

➤ **Necessário para atualização dos projetos e definição dos valores necessário para término das obras.**

• **Escaneamento:** Governador Valadares e Teófilo Otoni.

- Governador Valadares já finalizada. DER emitiu orçamento de R\$ 88 milhões
- Teófilo Otoni em execução, previsão em 15/05/2021.

• **Diagnósticos:** Divinópolis, Juiz de Fora, Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete – Ordem de início em março/2021. Previsão de término em agosto/2021.

ESTADUALIZAÇÃO DOS TERRENOS

• **Imóveis estaduais:** Governador Valadares, Teófilo Otoni.

• **Imóveis estaduais com cessão de uso municipal:** Sete Lagoas – Reverter a cessão.

• **Imóveis municipais:** Divinópolis, Juiz de Fora – Negociar doação.

Conselheiro Lafaiete - imóvel doado pelo município ao Estado por Lei Municipal.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS

Modelos de Operacionalização
Edital de Concessão



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



MODELOS DE OPERACIONALIZAÇÃO




SAÚDE



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



OBRIGADO!



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.