

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - T1D LOCAL: MINAS GERAIS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
--	------------------------------

			MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	TOTAL
tem	Descrição DOS SERVIÇOS	PESO %	VL. DAS OBRAS / SERVICOS	% R\$	% R\$	% R\$	% R\$	% R\$	% R\$
01.	SERVICOS PRELIMINARES		25%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT		5%	20%	35%	40%			100%
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES		5%	20%	35%	40%			100%
04.	COBERTURAS					50%	50%		100%
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO				30%	30%	40%		100%
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			10%	10%	20%	30%	30%	100%
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							100%	100%
08.	DRENAGEM						40%	60%	100%
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			10%	10%	20%	30%	30%	100%
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO			10%	10%	20%	30%	30%	100%
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO					10%	40%	50%	100%
12.	SPDA					10%	40%	50%	100%
13.	CLIMATIZAÇÃO					10%	20%	70%	100%
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA					40%	60%		100%
15.	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO					40%	60%		100%
16.	ESQUADRIA METÁLICA						50%	50%	100%
17.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS					20%	40%	40%	100%
18.	PISOS		25%		15%	30%	30%		100%
19.	ESPELHOS							100%	100%
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA						50%	50%	100%
21.	BANCADA					100%			100%
22.	SINALIZAÇÃO							100%	100%
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				15%	25%	30%	30%	100%
24.	LIMPEZA GERAL		10%	10%	10%	10%	20%	40%	100%
TOTAL	SIMPLES ACUMULADO	-							